



**CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO CAM S.p.A.**  
*ATO N.2 Marsicano*  
*SERVIZIO QUALITA' ACQUE E DEPURAZIONE*

**COMUNE DI PETRELLA LIRI**  
**Provincia de L'AQUILA**

*Dismissione fossa Imhoff in località Petrella - Liri*  
*Comune di Cappadocia*

**PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA**

Progettazione:

C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l.  
Via Cavour 45  
66010 Palombaro (CH)

D.T. Dott. Ing. Berardo GIANGIULIO

Soggetto attuatore:

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a.  
Via Caruscino, 1  
67051 Avezzano (AQ)

ELABORATO N°	TITOLO ELABORATO	NUMERO FACCIATE
6.3	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	3
CODICE ELABORATO		
956PFTE06030000_00		

Rev.	DATA	DESCRIZIONE/MODIFICA	REDATTO DA:	VERIFICATO DA:	APPROVATO DA:
00	Maggio 2024	PRIMA EMISSIONE	Ing. Evandro Serafini	Ing. Evandro Serafini	Ing. Berardo Giangiulio



<p><i>Progettista</i> C. &amp; S. DI GIUSEPPE Ingegneri Associati S.r.l.</p>	<p><b>Consorzio Acquedottistico Marsicano – CAM S.p.A.</b>  <b>Dismissione fossa Imhoff in località Petrella – Liri di Cappadocia (AQ)</b>  <b>CUP D28E20001520001</b>  <b>Cronoprogramma dei lavori</b></p>		<p><i>Rev.</i></p>	<p><i>Data</i></p>
			<p>00</p>	<p>Mag. 2024</p>
	<p><i>Pag. 3 di 5</i></p>			

1   PREMESSA ..... 4

2   DURATA DEI LAVORI..... 5

<i>Progettista</i> C. & S. DI GIUSEPPE Ingegneri Associati S.r.l.	<b>Consorzio Acquedottistico Marsicano – CAM S.p.A.</b> <b>Dismissione fossa Imhoff in località Petrella – Liri di Cappadocia (AQ)</b> <b>CUP D28E20001520001</b> <b>Cronoprogramma dei lavori</b>		<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
			00	Mag. 2024
			<i>Pag. 4 di 5</i>	

## 1 PREMESSA

Il progettista indicato ha ricevuto dal C.A.M. S.p.A. l'affidamento, mediante Accordo Quadro, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa **alla Dismissione della fossa Imhoff in località Petrella – Liri di Cappadocia (AQ).**

In tale elaborato saranno sviluppate tutte le tematiche inerenti la tempistica di realizzazione dei lavori.

<p><i>Progettista</i> C. &amp; S. DI GIUSEPPE Ingegneri Associati S.r.l.</p>	<p><b>Consorzio Acquedottistico Marsicano – CAM S.p.A.</b>  <b>Dismissione fossa Imhoff in località Petrella – Liri di Cappadocia (AQ)</b>  <b>CUP D28E20001520001</b>  <b>Cronoprogramma dei lavori</b></p>		<p><i>Rev.</i></p>	<p><i>Data</i></p>
			<p>00</p>	<p>Mag. 2024</p>
			<p><i>Pag. 5 di 5</i></p>	

## 2 DURATA DEI LAVORI

Sulla scorta di quanto riportato nella Stima dell'Incidenza della Manodopera è stato possibile determinare il cronoprogramma delle lavorazioni considerando:

- Incidenza della manodopera sulle lavorazioni pari a 15,006% (manodopera pari a € 30.337,65);
- Il costo medio orario della manodopera edile (Prezzario Regione Abruzzo vigente) complessivo delle spese generali e degli utili;
- Squadra lavorativa costituita da 3 componenti.

Il tempo complessivo per la realizzazione di tutte le opere previste in progetto viene fissato in 95 giorni naturali e consecutivi.

