



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DECRETO DEL PRESIDENTE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **settembre** nella sede di ERSI

IL PRESIDENTE

Nunzio Merolli

con l'assistenza del *Segretario Generale*, Dott.ssa Franca Colella ha adottato il seguente decreto

N° Decreto: 23/2022

OGGETTO:

PO Ambiente FSC 2014/2020 - Sotto Piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" - Accordo di Programma "per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" sottoscritto il 28.11.2018 - Rimodulazione interventi attuativi.

Premesso che in data 28/11/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma "Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato" tra il Ministero in indirizzo, la Regione Abruzzo e l'ERSI. L'Accordo prevede tra gli altri l'intervento "Disinquinamento fiume Pescara - potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara - nuovo Parco Depurativo" di importo complessivo pari a 20.000.000 € di cui 16.000.000 € a valere sulle risorse FSC 2014/2020 e 4.000.000 cofinanziati attraverso la tariffa del S.I.I.;

Considerato che l'intervento, finalizzato all'obiettivo del disinquinamento del fiume Pescara attraverso la realizzazione di collettori fognari e vasche di prima pioggia è stato suddiviso da ERSI, in fase attuativa in 12 lotti funzionali e autonomi, il cui elenco, condiviso con Ministero e Regione anche attraverso le altrettante schede trasmesse al Mite, è quello di cui alla tabella che segue, fino al progressivo 1.n;

Rilevato che lo stato di avanzamento degli interventi dei progetti del Parco depurativo è sostanzialmente in linea con le previsioni che vorrebbero il raggiungimento delle OGV entro la fine del corrente anno, poiché si dispone di progettazioni definitive o esecutive, a seconda dei casi, muniti di autorizzazioni e nulla osta di legge che consentirebbero la pubblicazione dei bandi di gara non oltre, nei casi peggiori, il mese di novembre 2022;

Tenuto conto che si sono verificate, nel corrente anno 2022, gravi e impreviste problematiche relative all'aumento dei costi dell'energia, del gas e delle materie prime, con conseguente incremento dei prezzi unitari delle opere pubbliche che rendono ad oggi impossibile l'aggiudicazione dei lavori, nonché la realizzazione degli stessi nei casi di avvenuto affidamento;

Dato atto che per completare i procedimenti in parola occorre pertanto adeguare i quadri economici dei lavori, fronteggiando gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, né risulta possibile, a tal fine, ricorrere alla rimodulazione degli imprevisti i cui importi, nei quadri economici di progetto, sono assolutamente irrisori rispetto alle esigenze;

Considerato che l'unica soluzione possibile consiste nel formulare un nuovo quadro degli interventi del Parco depurativo che rispetti l'adeguamento alla normativa sopra richiamata e che preveda, a tal fine, di compensare il consistente aumento dei prezzi con la ridefinizione dei lotti, mantenendo inalterato l'obiettivo del progetto;

Richiamata la proposta di ridefinizione formulata dall'ERSI, che prevede la realizzazione di 10 interventi (Lotti 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 15) ed il rinvio di due interventi (Lotti 14 e 16) a future programmazioni dell'Ente, con impiego di fondi di tariffa o di altri contributi pubblici, e dato atto che la scelta dei due lotti 14 e 16 avviene in funzione sia delle priorità del progetto del Parco depurativo che del ritardo dei detti procedimenti rispetto alla scadenza per l'ottenimento delle OGV;

Evidenziato che l'aumento dei costi dei 10 interventi di cui alla citata proposta ERSI è di € 3.163.473,18 mentre il costo complessivo del Progetto resta naturalmente invariato in € 20.000.000,00 di cui il 20% a carico della tariffa del S.I.I. (16.000.000 € quota FSC - PO Ambiente e 4.000.000 quota cofinanziamento da tariffa S.I.I.) e che il progetto complessivo e l'obiettivo dello stesso non subiscono alcuna modifica a seguito della ridefinizione degli interventi;

Tenuto conto che il MITE, in apposita riunione del Comitato di indirizzo e controllo, ha condiviso la proposta di rimodulazione dell'ERSI e con verbale del 28/07/2022, in persona del dott. Luigi Vespasiano, responsabile Linea di Azione, delegato dal DG USSRI, alla presenza del Gruppo di assistenza tecnica Sogesid, della Regione Abruzzo in persona del Dirigente del Servizio Qualità delle Acque dott. Marco De Santis e dell'ERSI rappresentato dall'ing. Alessandro Antonacci, ha preso positivamente atto della proposta in parola, avanzata da ERSI con propria nota prot. 3093 del 25/07/2022 e successive prot. 3162 e prot. 3176 del 28/07/2022;

Preso atto che a seguito dell'accoglimento della proposta di rimodulazione formulata da ERSI, l'elenco degli interventi a base dell'accordo di programma tra il Ministero, la Regione Abruzzo e l'ERSI è il seguente, di cui quelli fino al progressivo 1.n costituiscono il Nuovo Parco depurativo di Pescara:

ELENCO INTERVENTI				
	Titolo intervento	Costo Complessivo (€)	Risorse PSC FSC 2014/2020 (€)	Risorse da Tariffa (€)
1.a	LOTTO 1 – vasca di prima pioggia in loc. Madonnina	7.552.980,85	6.042.384,67	1.510.596,18
1.b	LOTTO 2 e 3 – Realizzazione di vasca di prima pioggia da 2.000mc Lungofiume dei Poeti	1.280.355,71	1.024.284,56	256.071,15
1.c	LOTTO 4 – vasca di prima pioggia in loc. Mainarde	3.268.351,87	2.614.681,50	653.670,37
1.d	LOTTO 5 – vasca 1000 mc e nuova premente – loc. Capacchietti	816.441,84	653.153,47	163.288,37
1.e	LOTTO 6 – vasca di prima pioggia in loc. Capacchietti	1.928.054,41	1.542.443,53	385.610,88
1.f	LOTTO 7 – vasche prima pioggia Loc. Via Pepe e Marconi	1.301.196,17	1.040.956,94	260.239,23
1.g	LOTTO 8 – vasche prima pioggia Loc. Primovere	504.224,87	403.379,90	100.844,97
1.h	LOTTO 9 – potenziamento sollevamento e realizzazione vasca prima pioggia da 2000mc press sollevamento Ombrone	1.200.569,66	960.455,73	240.113,93
1.i	LOTTO 13 – ammodernamento collettore golenale IS4 a IS5 a ISD	1.178.969,85	943.175,88	235.793,97
1.l	LOTTO 14 – Realizzazione di collettori e sollevamenti San Giovanni Teatino e Spoltore -1° stralcio funzionale	1.649.473,18 [1]	-	-
1.m	LOTTO 15 – Potenziamento Sollevamenti ISD e IS9 Pescara	968.854,77	775.083,82	193.770,95
1.n	LOTTO 16 – Realizzazione di vasca di prima pioggia da 5000mc circa in prossimità di Via Passolanciano	1.514.000,00 [1]	-	-
2	Intervento di Realizzazione sistema depurativo e e rete fognaria di collegamento in località Villa Oliveti di Rosciano (PE)	1.200.000,00	960.000,00	240.000,00
3	Adeguamento capacità depurativa agglomerato Villavallelonga (AQ)	400.756,00	333.963,16	66.792,84
	TOTALE	21.600.756,00	17.293.963,16	4.306.792,84

[1] Copertura finanziaria che ERSI si impegna ad assicurare con risorse da Tariffa S.I.I. o da altre fonti.

Rilevato che nell'accordo di programma suddetto è espressamente concordato che "... i Lotti 14 e 16 restano inclusi nell'Accordo di Programma, nelle more della loro realizzazione che dovrà essere ultimata entro il termine del 31-12-2025 stabilito per il completamento di tutti gli interventi previsti in accordo. In particolare, con riferimento al Lotto n. 14, ERSI Abruzzo, alla luce della rimodulazione già operata nella prima riunione del Comitato, ribadisce il formale impegno, già assunto in quell'occasione, a pervenire al completamento del medesimo lotto in tutti

i suoi necessari stralci funzionali, una volta risolte le criticità tecniche e gestionali, legate anche all'impianto di depurazione Chieti San Martino; tuttavia, si riserva di proporre ulteriori modifiche per rendere il progetto coerente con tutte le nuove sopravvenute circostanze, in parte già definite e in parte in corso di definizione";

Ritenuto dover dar seguito a quanto contenuto nell'accordo di Programma tra il Ministero, la Regione Abruzzo e l'ERSI confermando l'attuale Piano degli Interventi dell'Ente che prevede la realizzazione dei Lotti 14 e 16 del Parco depurativo di Pescara entro la data del 31/12/2025;

Visto lo Statuto dell'ERSI;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

Per quanto in premessa:

- 1) **Di Prendere atto** del verbale del 28/07/2022 di 2° riunione del Comitato di indirizzo e controllo del MITE;
- 2) **Di Approvare** la rimodulazione del Piano degli Interventi di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero, la Regione Abruzzo e l'ERSI, relativo al "Disinquinamento fiume Pescara - potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara - nuovo Parco Depurativo", secondo la tabella contenuta in premesse, come concordato nel detto verbale del 28/07/2022 di 2° riunione del Comitato di indirizzo e controllo del MITE;
- 3) **Di Confermare** la realizzazione dei LOTTI 14 e 16 del suddetto elenco, in questa prima fase temporale esclusi dall'obbligo di acquisizione della OGV entro la data del 31/12/2022, con impegno a concludere i lavori entro l'anno 2025, termine ultimo stabilito per l'ultimazione di tutti gli interventi previsti in accordo, riservandosi tuttavia di proporre ulteriori modifiche per rendere i progetti coerenti con tutte le nuove e sopravvenute circostanze, in parte già definite e in parte in corso di definizione;
- 4) **Di dare atto che** il presente decreto non comporta alcuna variazione alle previsioni di bilancio relativamente all'intervento complessivo del "Nuovo Parco Depurativo di Pescara";
- 5) **Di Delegare** la competente struttura tecnica di ERSI per la ricerca della copertura finanziaria occorrente alla realizzazione degli interventi, o tramite la partecipazione a bandi e avvisi finalizzati ad acquisire appositi contributi pubblici o, in alternativa, prevedendo nei prossimi adeguamenti tariffari le rispettive somme, a carico del Gestore del S.I.I. e per predisporre, di conseguenza, apposita variazione di bilancio, da formalizzare nelle prossime sedute del Consiglio Direttivo dell'Ente;
- 6) **Di Delegare** altresì la struttura tecnica dell'Ente a relazionare annualmente al MITE sullo stato di attuazione dei Lotti 14 e 16;
- 7) **Di Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 8) **Di Disporre** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it
- 9) **Di disporre** l'invio del presente Decreto al prossimo Consiglio Direttivo per la presa d'atto e approvazione.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Franca Colella



Il Presidente
F.to Nunzio Merolli

Ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento.



Il Direttore Servizio
Pianificazione e Programmazione
F.to Ing. Alessandro Antonacci



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente Decreto, viene pubblicato ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal **04/10/2022** al **19/10/2022**.



L'ADDETTO
F.to Rosetta Rega