


1 installazione cantiere 1

2 scavo 14

3 posa tubazione 14

4 rinterro 14

5 asfaltatura 17
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata 

(gg)Fase di lavoro II IIII IV I II

I mese II MESE

II III
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