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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE (durata lavori gg nat. e cons.)       300 g

Recinzione e accessi al cantiere 3 g

Viabilità di cantiere 2 g

Schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento depositi, zone stoccaggio materiali e impianti fissi 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 288 g

Scavi di sbancamento e a sezione obbligata 50 g

Realizzazione carpenteria per strutture in c.a. (nuove unità d'impianto) 120 g

Lavorazione e posa ferri armatura per strutture in c.a. (nuove unità d'impianto) 140 g

Getto in calcestruzzo per sezione (nuove unità d'impianto) 100 g

Locale pre-ispessimento in acciaio 30 g

Posa di tubazioni di processo 60 g

Installazione apparecchiature elettromeccaniche 100 g

Impianto elettrico, di terra, di telecontrollo e fotovoltaico 90 g

Sistemazione area di sedime 13 g
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