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GRAN SASSO ACQUA S.p.A.

Via Ettore Moschino, 23/B
67100 L'AQUILA (AQ)

REALIZZAZIONE DI COLLETTORI FOGNARINEL || “legaton.

TERRITORIO DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (Aq) 1 1
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

STUDIO S PROGETTAZIONE

C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l.
D.T.: Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE

Via Cavour, 45

66010 Palombaro (Ch)

Tel. 0871/895660 fax 0871/895218 :
e-mail: info@c-sdigiuseppe.com C. & S. DI GIUSEPPE

INGEGNERI ASSOCIATI S.1..
£31Cert  A3ICert  A3lCert | p1.pott Ing Sante DI GIUSEPPE

I'ente di certificazione I'ente di certificazione I'ente di certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007
Certificato n. QBC151 Certificato n. ABC033 Certificato n. SBC004

Ingegneri Associati Srl
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Nome attivita Durata Lug 2017 - Set 2017 Ott 2017 - Dic 2017 Gen 2018 - Mar 2018 Apr 2018 - Giu 2018 Lug 2018 - Set 2018 Ott 2018 - Dic 2018 Gen 2019 - Mar 2019 Apr 2019 - Giu 2019 Lug 2019
Lug | Ago | Set Ott | Nov | Dic Gen | Feb Mar Apr | Mag Giu Lug | Ago Set Ott | Nov Dic Gen | Feb Mar Apr | Mag | Giu Lug
PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 1319 v %
Verifica studio di fattibilita tecnica ed economica 10g -
Espletamento delle attivita di progettazione definitiva 31g [ ]
Acquisizione dei pareri e autorizzazioni 90g _
Attivita di verifica della progettazione defintiva (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) 109 -
Attivita di progettazione esecutiva 30g _
Verifica e validazione della progettazione esecutiva (art. 26 del D. Igs. 50/2016 10g -
AFFIDAMENTO DEI LAVORI 61g v %
Pubblicazione del bando e disciplinare di gara 30g
Valutazione offerte, aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori 3149
REALIZZAZIONE DELL'OPERA (DURATA DEI LAVORI) 5189 A 4 v‘
Allestimento/smobilizzo cantiere 5189 ...
Scavi, rinterri e trasporti 510 |
Posa tubazioni e pozzetti 5109 |
Attraversamenti, sollevamenti e opere d'arte minore 510g |
Allacai, ripristini e pavimentazioni 5109 |
RICONSEGNA OPERA E MESSA IN ESERCIZIO 46 g 4 #
Prove di funzionamento 15g -
Collaudo 45 [ ]
Riconsegna e messa in esercizio 19 I




