


Nome attività Durata

PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 131 g

Verifica studio di fattibilità tecnica ed economica 10 g

Espletamento delle attività di progettazione definitiva 31 g

Acquisizione dei pareri e autorizzazioni 90 g

Attività di verifica della progettazione defintiva (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) 10 g

Attività di progettazione esecutiva 30 g

Verifica e validazione della progettazione esecutiva (art. 26 del D. lgs. 50/2016) 10 g

AFFIDAMENTO DEI LAVORI 61 g

Pubblicazione del bando e disciplinare di gara 30 g

Valutazione offerte, aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori 31 g

REALIZZAZIONE DELL'OPERA (DURATA DEI LAVORI) 518 g

Allestimento/smobilizzo cantiere 518 g

Scavi, rinterri e trasporti 510 g

Posa tubazioni e pozzetti 510 g

Attraversamenti, sollevamenti e opere d'arte minore 510 g

Allacci, ripristini e pavimentazioni 510 g

RICONSEGNA OPERA E MESSA IN ESERCIZIO 46 g

Prove di funzionamento 15 g

Collaudo 45 g

Riconsegna e messa in esercizio 1 g
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