
OGGETTO:

ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

settembre 2024

RevisioneData
Allegato G

Scala

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A

Geom. Cesare Ortolano

PROGETTAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

- Ufficio Tecnico -

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

(D.Lgvo n.36/2023 art. 18 allegato I.7)

CRONOPROGRAMMA

Provincia di Chieti

DEPURATORE LUCINA AL DEPURATORE ZONA INDUSTRIALE

COMUNE DI RAPINO

REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DEVIAZIONE REFLUI DAL
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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento cantiere 5 g 15´000,00

2 Taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto e smaltimanti 61 g 97´404,24

3 Protezione agli scavi 61 g 60´616,00

4 Realizzazione condotta fognaria e rinterri 31 g 173´100,41

5 Realizzazione impianti di sollevamento 22 g 96´281,85

6 Rifacimento manto stradale 5 g 21´835,56

7 Smobilizzo e pulizia cantiere 3 g 2´836,45
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COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing
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COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing
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     Pescara, settembre 2024

                               Il Tecnico

F.to Geom. Cesare Ortolano   -  F.to Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

PREVISTO                                                           GIORNI
ATTIVITA'                                                                                                                  Inizio             Fine

euro               (%)                                                Lav.     Tot.

Allestimento cantiere 15´000,00      3,21   20/01/2025   26/01/2025         5         7

Taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto e smaltimanti 97´404,24    20,85   27/01/2025   21/04/2025       61       85

Protezione agli scavi 60´616,00    12,98   27/01/2025   21/04/2025       61       85

Realizzazione condotta fognaria e rinterri 173´100,41    37,06   22/04/2025   08/06/2025       31       48

Realizzazione impianti di sollevamento 96´281,85    20,61   09/06/2025   08/07/2025       22       30

Rifacimento manto stradale 21´835,56      4,67   09/07/2025   15/07/2025         5         7

Smobilizzo e pulizia cantiere 2´836,45      0,61   16/07/2025   18/07/2025         3         3
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)euro                      euro

20/01/2025 3´000,00 3´000,00      0,64
21/01/2025 3´000,00 6´000,00      1,28
22/01/2025 3´000,00 9´000,00      1,93
23/01/2025 3´000,00 12´000,00      2,57
24/01/2025 3´000,00 15´000,00      3,21
27/01/2025 2´590,50 17´590,50      3,77
28/01/2025 2´590,50 20´180,99      4,32
29/01/2025 2´590,50 22´771,49      4,88
30/01/2025 2´590,50 25´361,98      5,43
31/01/2025 2´590,50 27´952,48      5,98
03/02/2025 2´590,50 30´542,97      6,54
04/02/2025 2´590,50 33´133,47      7,09
05/02/2025 2´590,50 35´723,97      7,65
06/02/2025 2´590,50 38´314,46      8,20
07/02/2025 2´590,50 40´904,96      8,76
10/02/2025 2´590,50 43´495,45      9,31
11/02/2025 2´590,50 46´085,95      9,87
12/02/2025 2´590,50 48´676,44    10,42
13/02/2025 2´590,50 51´266,94    10,98
14/02/2025 2´590,50 53´857,44    11,53
17/02/2025 2´590,50 56´447,93    12,09
18/02/2025 2´590,50 59´038,43    12,64
19/02/2025 2´590,50 61´628,92    13,19
20/02/2025 2´590,50 64´219,42    13,75
21/02/2025 2´590,50 66´809,91    14,30
24/02/2025 2´590,50 69´400,41    14,86
25/02/2025 2´590,50 71´990,91    15,41
26/02/2025 2´590,50 74´581,40    15,97
27/02/2025 2´590,50 77´171,90    16,52
28/02/2025 2´590,50 79´762,39    17,08
03/03/2025 2´590,50 82´352,89    17,63
04/03/2025 2´590,50 84´943,38    18,19
05/03/2025 2´590,50 87´533,88    18,74
06/03/2025 2´590,50 90´124,38    19,30
07/03/2025 2´590,50 92´714,87    19,85
10/03/2025 2´590,50 95´305,37    20,40
11/03/2025 2´590,50 97´895,86    20,96
12/03/2025 2´590,50 100´486,36    21,51
13/03/2025 2´590,50 103´076,86    22,07
14/03/2025 2´590,50 105´667,35    22,62
17/03/2025 2´590,50 108´257,85    23,18
18/03/2025 2´590,50 110´848,34    23,73
19/03/2025 2´590,50 113´438,84    24,29
20/03/2025 2´590,50 116´029,33    24,84
21/03/2025 2´590,50 118´619,83    25,40
24/03/2025 2´590,50 121´210,33    25,95
25/03/2025 2´590,50 123´800,82    26,51
26/03/2025 2´590,50 126´391,32    27,06
27/03/2025 2´590,50 128´981,81    27,61
28/03/2025 2´590,50 131´572,31    28,17
31/03/2025 2´590,50 134´162,80    28,72
01/04/2025 2´590,50 136´753,30    29,28
02/04/2025 2´590,50 139´343,80    29,83
03/04/2025 2´590,50 141´934,29    30,39
04/04/2025 2´590,50 144´524,79    30,94
07/04/2025 2´590,50 147´115,28    31,50
08/04/2025 2´590,50 149´705,78    32,05
09/04/2025 2´590,50 152´296,27    32,61
10/04/2025 2´590,50 154´886,77    33,16
11/04/2025 2´590,50 157´477,27    33,72
14/04/2025 2´590,50 160´067,76    34,27
15/04/2025 2´590,50 162´658,26    34,82
16/04/2025 2´590,50 165´248,75    35,38
17/04/2025 2´590,50 167´839,25    35,93
18/04/2025 2´590,50 170´429,74    36,49
21/04/2025 2´590,50 173´020,24    37,04
22/04/2025 5´583,88 178´604,12    38,24
23/04/2025 5´583,88 184´188,01    39,43
24/04/2025 5´583,88 189´771,89    40,63
28/04/2025 5´583,88 195´355,78    41,83
29/04/2025 5´583,88 200´939,66    43,02
30/04/2025 5´583,88 206´523,55    44,22
02/05/2025 5´583,88 212´107,43    45,41
05/05/2025 5´583,88 217´691,31    46,61
06/05/2025 5´583,88 223´275,20    47,80
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)euro                      euro

07/05/2025 5´583,88 228´859,08    49,00
08/05/2025 5´583,88 234´442,97    50,19
09/05/2025 5´583,88 240´026,85    51,39
12/05/2025 5´583,88 245´610,73    52,58
13/05/2025 5´583,88 251´194,62    53,78
14/05/2025 5´583,88 256´778,50    54,98
15/05/2025 5´583,88 262´362,39    56,17
16/05/2025 5´583,88 267´946,27    57,37
19/05/2025 5´583,88 273´530,16    58,56
20/05/2025 5´583,88 279´114,04    59,76
21/05/2025 5´583,88 284´697,92    60,95
22/05/2025 5´583,88 290´281,81    62,15
23/05/2025 5´583,88 295´865,69    63,34
26/05/2025 5´583,88 301´449,58    64,54
27/05/2025 5´583,88 307´033,46    65,74
28/05/2025 5´583,88 312´617,34    66,93
29/05/2025 5´583,88 318´201,23    68,13
30/05/2025 5´583,88 323´785,11    69,32
03/06/2025 5´583,88 329´369,00    70,52
04/06/2025 5´583,88 334´952,88    71,71
05/06/2025 5´583,88 340´536,77    72,91
06/06/2025 5´583,88 346´120,65    74,10
09/06/2025 4´376,45 350´497,10    75,04
10/06/2025 4´376,45 354´873,55    75,98
11/06/2025 4´376,45 359´249,99    76,91
12/06/2025 4´376,45 363´626,44    77,85
13/06/2025 4´376,45 368´002,89    78,79
16/06/2025 4´376,45 372´379,34    79,73
17/06/2025 4´376,45 376´755,78    80,66
18/06/2025 4´376,45 381´132,23    81,60
19/06/2025 4´376,45 385´508,68    82,54
20/06/2025 4´376,45 389´885,13    83,47
23/06/2025 4´376,45 394´261,58    84,41
24/06/2025 4´376,45 398´638,02    85,35
25/06/2025 4´376,45 403´014,47    86,28
26/06/2025 4´376,45 407´390,92    87,22
27/06/2025 4´376,45 411´767,37    88,16
30/06/2025 4´376,45 416´143,81    89,10
01/07/2025 4´376,45 420´520,26    90,03
02/07/2025 4´376,45 424´896,71    90,97
03/07/2025 4´376,45 429´273,16    91,91
04/07/2025 4´376,45 433´649,60    92,84
07/07/2025 4´376,45 438´026,05    93,78
08/07/2025 4´376,45 442´402,50    94,72
09/07/2025 4´367,11 446´769,61    95,65
10/07/2025 4´367,11 451´136,72    96,59
11/07/2025 4´367,11 455´503,84    97,52
14/07/2025 4´367,11 459´870,95    98,46
15/07/2025 4´367,11 464´238,06    99,39
16/07/2025                                                                                                                                                                                     945,48 465´183,54    99,60
17/07/2025                                                                                                                                                                                     945,48 466´129,03    99,80
18/07/2025                                                                                                                                                                                     945,48 467´074,51  100,00

     Pescara, settembre 2024

                               Il Tecnico

F.to Geom. Cesare Ortolano - F.to Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio
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