
OGGETTO:

ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

ottobre 2024

RevisioneData
Allegato G

Scala

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A

Geom. Cesare Ortolano

PROGETTAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

- Ufficio Tecnico -

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

(D.Lgvo n.36/2023 art. 18 allegato I.7)

CRONOPROGRAMMA

Provincia di Pescara

"INTERVENTO IN VIA MICHELANGELO"

COMUNE DI CEPAGATTI

LAVORI PER LA DISMISSIONE FOSSE IMHOFF NELLE FRAZIONI DI RAPATTONI
SUPERIORE, CASONI E CIAFALINO - 2° LOTTO
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Pag. 2

ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento cantiere 3 g 5´000,00

2 Taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto e smaltimanti 24 g 27´180,16

3 Opere d'arte 14 g 11´645,00

4 Realizzazione condotta fognaria e rinterri 9 g 7´860,00

5 Realizzazione impianti di sollevamento 10 g 20´000,00

6 Rifacimento manto stradale 3 g 5´634,17

7 Smobilizzo e pulizia cantiere 2 g 2´606,41
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COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing
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COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing
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Comune di Cepagatti

     Provincia di Pescara

Tabella Attività
OGGETTO: Realizzazione condatta fognaria via Michelangelo

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

Pescara, ottobre 2024
                                  Il Progettista

Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Allestimento cantiere 5´000,00 6,26 11/06/2025 14/06/2025 3 4

Taglio asfalto, scavo, trasporto a rifiuto e smaltimanti 27´180,16 34,01 15/06/2025 17/07/2025 24 33

Opere d'arte 11´645,00 14,57 18/07/2025 06/08/2025 14 20

Realizzazione condotta fognaria e rinterri 7´860,00 9,83 07/08/2025 20/08/2025 9 14

Realizzazione impianti di sollevamento 20´000,00 25,02 19/08/2025 01/09/2025 10 14

Rifacimento manto stradale 5´634,17 7,05 02/09/2025 04/09/2025 3 3

Smobilizzo e pulizia cantiere 2´606,41 3,26 05/09/2025 08/09/2025 2 4

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

TABELLA DELLE ATTIVITA'

     Pescara, ottobre 2024

                     Il Progettista

Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio
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Pescara, ottobre 2024

Comune di Cepagatti

     Provincia di Pescara

Tabella Date e Importi
OGGETTO: Realizzazione condatta fognaria via Michelangelo

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

  Il Progettista

Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

11/06/2025 1´666,67 1´666,67 2,09

12/06/2025 1´666,67 3´333,33 4,17

13/06/2025 1´666,67 5´000,00 6,26

16/06/2025 1´132,51 6´132,51 7,67

17/06/2025 1´132,51 7´265,01 9,09

18/06/2025 1´132,51 8´397,52 10,51

19/06/2025 1´132,51 9´530,03 11,92

20/06/2025 1´132,51 10´662,53 13,34

23/06/2025 1´132,51 11´795,04 14,76

24/06/2025 1´132,51 12´927,55 16,17

25/06/2025 1´132,51 14´060,05 17,59

26/06/2025 1´132,51 15´192,56 19,01

27/06/2025 1´132,51 16´325,07 20,43

30/06/2025 1´132,51 17´457,57 21,84

01/07/2025 1´132,51 18´590,08 23,26

02/07/2025 1´132,51 19´722,59 24,68

03/07/2025 1´132,51 20´855,09 26,09

04/07/2025 1´132,51 21´987,60 27,51

07/07/2025 1´132,51 23´120,11 28,93

08/07/2025 1´132,51 24´252,61 30,34

09/07/2025 1´132,51 25´385,12 31,76

10/07/2025 1´132,51 26´517,63 33,18

11/07/2025 1´132,51 27´650,13 34,59

14/07/2025 1´132,51 28´782,64 36,01

15/07/2025 1´132,51 29´915,15 37,43

16/07/2025 1´132,51 31´047,65 38,85

17/07/2025 1´132,51 32´180,16 40,26

18/07/2025 831,79 33´011,95 41,30

21/07/2025 831,79 33´843,73 42,34

22/07/2025 831,79 34´675,52 43,38

23/07/2025 831,79 35´507,30 44,43

24/07/2025 831,79 36´339,09 45,47

25/07/2025 831,79 37´170,87 46,51

28/07/2025 831,79 38´002,66 47,55

29/07/2025 831,79 38´834,45 48,59

30/07/2025 831,79 39´666,23 49,63

31/07/2025 831,79 40´498,02 50,67

01/08/2025 831,79 41´329,80 51,71

04/08/2025 831,79 42´161,59 52,75

05/08/2025 831,79 42´993,37 53,79

06/08/2025 831,79 43´825,16 54,83

07/08/2025 873,33 44´698,49 55,93

08/08/2025 873,33 45´571,83 57,02

11/08/2025 873,33 46´445,16 58,11

12/08/2025 873,33 47´318,49 59,20

13/08/2025 873,33 48´191,83 60,30

14/08/2025 873,33 49´065,16 61,39

18/08/2025 873,33 49´938,49 62,48

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)

COMMITTENTE: ACA spa in House Prividing

TABELLA DATE ED IMPORTI

Geom. Cesare Ortolano - Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

euro                      euro

19/08/2025 2´873,33 52´811,83    66,08
20/08/2025 2´873,33 55´685,16    69,67
21/08/2025 2´000,00 57´685,16    72,17
22/08/2025 2´000,00 59´685,16    74,68
25/08/2025 2´000,00 61´685,16    77,18
26/08/2025 2´000,00 63´685,16    79,68
27/08/2025 2´000,00 65´685,16    82,18
28/08/2025 2´000,00 67´685,16    84,69
29/08/2025 2´000,00 69´685,16    87,19
01/09/2025 2´000,00 71´685,16    89,69
02/09/2025 1´878,06 73´563,22    92,04
03/09/2025 1´878,06 75´441,27    94,39
04/09/2025 1´878,06 77´319,33    96,74
05/09/2025 1´303,21 78´622,54    98,37
08/09/2025 1´303,21 79´925,74  100,00

     Pescara, novembre 2024

                     Il Progettista
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